

**ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“**

**Браће Кокар 5
11275 Бољевци**

Број: 1214

Датум: 01.11.2019. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), директор Основне школе „Бранко Радичевић“ из Бољеваца, доноси

ОДЛУКУ

**о измени Уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова
– радови на фасади и тротоарима школе у Прогару**

ЈН бр. 1.3.1/19

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“, Браће Кокар 5, 11275 Бољевци.
2. Врста наручиоца: Просвета.
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
4. Врста предмета: Радови.
5. Опис предмета јавне набавке: Набавка радова – радови на фасади и тротоарима школе у Прогару.
6. Ознака и назив из општег речника набавки: 454531000-8 - Радови на реновирању.
7. Првобитна вредност Уговора: 3.185.700,00 динара без ПДВ-а.
8. Измењена вредност Уговора: 3.504.228,40 динара без ПДВ-а.
9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу спроведеног поступка јавне набавке радова – радови на фасади и тротоарима школе у Прогару, ЈН бр. 1.3.1/19, дана 11.07.2019. године закључен је Уговор о јавној набавци са групом понуђача: BOMING D.O.O., Трешњевка 3, 11000 Београд (овлашћен члан групе понуђача) и С РАСК DOO, Виноградска 153 д, 11271 Сурчин - у даљем тексту Извођач, бр. 817/19 од 02.07.2019. године, односно 20/19 од 11.07.2019. године.

У току реализације предметног уговора јавили су се мањкови и вишкови радова.

Наручилац је у поглављу III Конкурсне документације и у Моделу уговора, у поступку јавне набавке у којем је извођачу додељен уговор, а на основу члана 115. став 2. Закона предвидео разлоге за измену уговора. Објективан разлог због којег се може дозволити измена уговора јесте појава потребе за извођењем вишкова и мањкова радова током извођења уговорених радова.

Током извођења радова Извођач и Надзорни орган констатовали су да количине на појединим позицијама из предмера нису у складу са стварним стањем на објекту. Прецизним сагледавањем количине радова из уговорених позиција закључено је да постоје одступања од предвиђених количина.

Извођач је, преко надзорног органа, доставио Наручиоцу преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је проверио основаност истог, описе позиција и количине и доставио је Наручиоцу сагласност, у ком предлаже Наручиоцу да изда сагласност о извођењу неопходних вишкова и мањкова радова, како би се уговорене позиције извеле у складу са реалним потребама на терену. Вредност вишкова радова износи 423.394,90 динара без ПДВ-а, а вредност мањкова радова износи 104.866,50 динара без ПДВ-а.

На основу мишљења надзорног органа, Наручилац је прихватио преглед вишкова и мањкова радова. Наручилац и Извођач ће пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације закључити анекс уговора.

ДИРЕКТОР
Петар Муштерић

